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ส ำนกังำน ป.ป.ช. ประจ ำจงัหวดันครรำชสมีำ  
ซ่ือสตัย ์เป็นธรรม มืออาชีพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 

💪 ป.ป.ช. โครำช - ชมรม STRONG – ป.ป.ช. ภำค 3 ลงพื้นที่เฝ้ำระวัง 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทำงหลวงท้องถิ่น นม.ถ.218-05  

สำยบ้ำนโคกมะกอก หมู่ที่ 12 ต ำบลบุ่งข้ีเหล็ก ถึง บ้ำนส้มกบงำม หมู่ที่ 9 ต ำบลเสมำ อ ำเภอสูงเนิน 

  
 วันที่ 12 มีนาคม 2569 ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ป้องกันการทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสืบสวนคดีทุจริต ลงพื้นที่เฝ้าระวัง สังเกตการณ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.218-05 สายบ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 12 ต าบลบุ่งขี้เหล็ก ถึง บ้านส้มกบงาม หมู่ที่ 9 ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนนิ 
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 3  โดยมีสมาชิกชมรม STRONG –  
จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอสูงเนิน ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานโครงการเสริมพลัง STRONG ประชาชนถอนหมุดพื้นที่เสี่ยงทุจรติ 
(Empowering STRONG for Proactive Anti - Corruption : ESPAC) 

 โครงการดังกล่าว ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 13,920 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต. ก าหนด ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งขี้เหล็ก เป็นหน่วยงานด าเนินงาน 
วงเงินงบประมาณ 9,942,800.00 บาท ราคากลาง 9,304,635.42 บาท ด าเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป. เพิ่มทรัพย์ ราคาจ้าง 6,598,000.00 บาท สัญญามีก าหนด 150 วัน เร่ิมสัญญา
วันที่ 28 มกราคม 2569 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน 2569  

 จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้รับจ้างยังไม่เร่ิมด าเนินการ โดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ข้อสังเกต
ในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินโครงการดังกล่าวอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา และก าชับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งขี้เหล็กเกี่ยวกับควบคุมงานก่อสร้างและการบริหารสัญญา พร้อมเน้นย้ าให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความโปร่งใส ป้องกัน และยับยั้งปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ การลงพื้นที่เฝ้าระวัง และสังเกตการณ์ดังกล่าว ไม่ถือเป็นการรับรอง 
ความถูกต้องของการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่อย่างใด #พบทุจริตสะกิด ป.ป.ช. โครำช โทร. 0-4430-0901# 

   

 


